

Municipio de Apan  
 Información trimestral sobre la Aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)  
 Tercer Trimestre 2021

FECHA	Clave de Obra	Nombre de la Obra	Localidad	CRITERIO DE ASIGNACION		Municipal	Beneficiarios	Total	Modalidad de Ejecucion	METAS	Avance Físico %	Avance Financiero%
06 DE JULIO DE 2021	2021/FAISM008026	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA	EL TIGRE	ZAP RURAL	BAJO	\$ 607,634.49	\$ -	\$ 607,634.49	C	5 CUARTOS	65%	30%
06 DE JULIO DE 2021	2021/FAISM008027	CONTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RANCHO SAN FERNANDO (2 TRAMOS)	SAN JUAN IXTILMACO	ZAP RURAL	BAJO	\$ 889,850.64	\$ -	\$ 889,850.64	AC	2 TRAMOS	15%	95%
13 DE JULIO DE 2021	2021/FAISM008028	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (2)	APAN	ZAP URBANA	MUY BAJO	\$ 212,943.59		\$ 212,943.59	C	2 CUARTOS	20%	0%
14 DE JULIO DE 2021	2021/FAISM008029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. PINOS, ENTRE CALLE LIMÓN Y CERRADA EL DURAZNO	SAN LUCAS	ZAP RURAL	BAJO	\$ 728,350.74		\$ 728,350.74	C	688.81 M2	50%	100%
26 DE JULIO DE 2021	2021/FAISM008030	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LOS REYES	LOCALIDAD CON LOS DOS GRADOS DE MARGINACION MAS ALTOS	ALTO	\$ 302,499.22	\$ -	\$ 302,499.22	AC	469.00ML	0%	0%
2 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2021/FAISM008031	REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE CENTRO CULTURAL "ARNULFO DURÁN JIMÉNEZ"	APAN	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	\$ 1,345,576.83	\$ -	\$ 1,345,576.83	C	314.62 M2	0%	0%
2 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2021/FAISM008032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE ENCINO Y AV. PINO	LOMAS DEL PEDREGAL	ZAP RURAL	BAJO	\$ 700,099.21	\$ -	\$ 700,099.21	C	450.83 M2	0%	0%
2 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2021/FAISM008033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS SAUCES, ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CAMINO GUADALUPE SALITRERIA	APAN	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	\$ 485,092.49	\$ -	\$ 485,092.49	C	450.55 M2	0%	0%
2 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2021/FAISM008034	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE: 13KPR0875T	GUADALUPE	ZAP RURAL	MEDIO	\$ 345,327.48	\$ -	\$ 345,327.48	C	270.00 M2	0%	0%